

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования (ФГОС) в ГБДОУ №103**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Февраль 2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Декабрь 2013- февраль 2014	Руководитель рабочей группы Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООУ	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Зам. Директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль 2014	Зам. Директора по УВР Сайфуллина А.Р.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДО	Поэтапно, весь учебный год	совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий

7	Совещание при руководителе «Готовность ГБДОУ к внедрению ФГОС»	06.03.2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	2014-2015	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.03.2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	01.09.2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ГБДОУ	поэтапно	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.		Отчеты

## 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Ликвидация затруднений	Протокол
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обеспечение обновления ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.в.	Определение необходимых изменений в оснащении ГБДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка Мониторинг
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по АХЧ Рыбочкина Е.П.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ГБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В. Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой Создание медиотеки	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ГБДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

				участников образовательного процесса	
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Размещение на сайте ГБДОУ информации о введении ФГОС	2014-2016	Зам.зав.по УВР Сайфуллина А.Р.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ГБДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ГБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ГБДОУ на новые ФГОС	2014-2016	Заведующий ГБДОУ Морковкина Е.В.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации